

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение функций технического заказчика и строительного контроля

1. ФУНКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА ДО ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕЛ

1.1.1. Анализ имеющейся и определение недостающей документации:

- Проведение анализа правоустанавливающей документации на земельные участки и исходно-разрешительной документации для разработки проектной документации, прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и получения разрешения на строительство.
- Определение перечня недостающих документов.

1.1.2. Перечень необходимых согласований для размещения Объектов на ЗУ

- Определение перечня необходимых согласований, согласующих инстанций и сроков по каждому виду согласований.

1.1.3. Разработка общего графика реализации проекта (уровень детализации L1-L2)

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ППТ И ПОЛУЧЕНИЮ ГПЗУ.

1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРОЦЕДУР

1.3.1. Разработка и согласование с Застройщиком регламента о проведении тендерных процедур.

1.3.2. Организация и проведение тендеров на проектно-изыскательские работы

- Организация конкурсных процедур с целью заключения договоров на выполнение работ по Объекту (изыскания, проектирование). Условия проведения тендера определяются Застройщиком. Победитель тендера определяется тендерным комитетом.
- Составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с результатами каждого этапа тендера с техническим и финансовым анализом.
- Организация технических встреч\переговоров с номинированными подрядчиками. Формат встреч и место определяется Застройщиком.
- Сопровождение заключения договоров с выбранными Подрядчиками на выполнение работ по Объектам

1.3.3. Организация и проведение тендеров на выполнение строительно-монтажных работ

- Организация тендера на Генеральный подряд с целью заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту.
- Составление сравнительных таблиц в утвержденной Застройщиком форме с результатами каждого этапа тендеров с техническим и финансовым анализом.
- Организация технических встреч\переговоров с подрядчиками.

1.3.4. Сопровождение заключения договоров с выбранным Генеральным подрядчиком на выполнение СМР по Объекту.

1.4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМИ РАБОТАМИ

- Сопровождение инженерных изысканий для проектирования Объектов
- Ознакомление с техническим заданием, программой изысканий и результатами инженерных изысканий.
- Выдача рекомендаций по результатам рассмотрения представленной документации.



- Сопровождение при согласовании технических отчетов в уполномоченных государственных органах.
- 1.4.1. Организация и получение технических условий (ТУ) на присоединение Объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и на присоединение к дорожной сети:
 - Сопровождение подготовки Генеральным проектировщиком расчетов потребности Объектов в инженерных ресурсах: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, ливневой канализации, газоснабжение, сети связи
 - Проверка корректности расчетов нагрузок
 - Подготовка комплекта документов, организация и сопровождение получения технических условий (ТУ) на присоединение Объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
 - Подготовка комплекта документов, организация и сопровождение получения технических условий (ТУ) на присоединение Объектов.
- 1.4.2. Сопровождение разработки и согласование Проектной документации (ПД)
 - Разработка Технического задания на проектирование и согласование с Застройщиком.
 - Формирование и передача комплекта исходных данных Генеральному проектировщику для начала разработки ПД.
 - Контроль соблюдения сроков разработки ПД.
 - Проверка ПД на соответствие утвержденному Техническому заданию и действующему Законодательству РФ.
 - Выявление нарушений и недостатков в ПД и выдача замечаний Генеральному проектировщику, контроль их устранения.
 - Согласование ПД в уполномоченных органах государственной власти (при необходимости).
 - Ознакомление с комплектом документации для подачи в Экспертизу
 - Сопровождение Экспертизы: получение замечаний экспертов, передача их Генеральному проектировщику, контроль сроков и полноты устранения Генеральным проектировщиком выданных замечаний, направление в Экспертизу корректирующих записок по разделам.

1.5. РАЗРАБОТКА И КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 1.5.1. Разработка укрупненного бюджета проекта на основании разработанного эскизного проекта, исходных данных, предоставленных Застройщиком и в соответствии с графиком реализации проекта
- 1.5.2. Актуализация/ Детализация бюджета строительства по мере разработки Проектной документации
- 1.5.3. Контроль соблюдения утвержденного бюджета проекта в процессе проектирования
 - Проверка проектных решений в процессе проектирования на соответствие целевым бюджетным показателям и «Плановому бюджету» в целом.
 - При превышении целевых бюджетных показателей поиск вариантов и выдача предложений Генпроектировщику по оптимизации, проверка проработанных Генпроектировщиком решений и контроль включения в ПД/РД уже «соответствующих по цене» проектных решений

1.6. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

- 1.6.1. Сопровождение и получение Разрешений на строительство Объектов.

2. ФУНКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)

- 2.1.1. Составление Технического задания на разработку Рабочей документации.
- 2.1.2. Контроль сроков и сопровождение процесса разработки Рабочей документации.

- 2.1.3. Проверка Рабочей документации на соответствие Проектной документации. заключению Экспертизы.
- 2.1.4. Проверка Рабочей документации на соответствие нормативно-правовым документам. определяющим комплектность. объем. правильность оформления.
- 2.1.5. Выявление дефектов и контроль устранения выявленных дефектов в Рабочей документации.
- 2.1.6. Подготовка полного перечня имеющейся «РД» с указанием документации. выпущенной в «производство работ» (по листам и томам «РД»).
- 2.1.7. Формирование остаточного объема работ по разработке «РД» до ввода в эксплуатацию.

2.2. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ

2.2.1. Подготовка площадки к началу СМР

- 2.2.1.1. Получение разрешений соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций. источников водо-, паро- и энергоснабжения.
- 2.2.1.2. Оформление документов на вырубку и пересадку деревьев и кустарников. снос строений (в том числе сопровождение разработки проекта сноса строений). освобождение площадки строительства от мешающих строительству объектов (при необходимости).
- 2.2.1.3. Определение объемов и мест складирования/вывоза грунта и плодородного слоя почвы.
- 2.2.1.4. Заказ координат опорной геодезической сети и геодезической разбивочной основы. необходимых для строительства.
- 2.2.1.5. Контроль создания геодезической разбивочной основы для строительства.
- 2.2.1.6. Контроль обеспечения выполнения разбивки осей зданий и трасс сооружений.
- 2.2.1.7. Сопровождение выноса действующих сетей энергоснабжения и теплоснабжения.
- 2.2.1.8. Получение разрешений на производство работ в зоне воздушных линий электропередач в полосе отвода железных и автомобильных дорог. подземных коммуникаций и инженерных сооружений (при необходимости).
- 2.2.1.9. Контроль (организация. при необходимости. или по требованию Застройщика) получения подрядчиками всех необходимых разрешений на период строительства. включая своевременное и правильное открытие ордеров.
- 2.2.1.10. Передача Генеральному подрядчику копий разрешений органов исполнительной власти на использование земельных участков для строительства. разрешения Комитета Госстройнадзора на выполнение строительных работ. действующих технических условий на электроснабжение. водопровод. канализацию. отопление. телефонизацию и радиофикацию.
- 2.2.1.11. Передача Генеральному подрядчику оформленной «в производство работ» рабочей документации. разработанной на основании утверждённой в экспертизе Проектной документации. в количестве. необходимом для выполнения работ Генерального подрядчика и привлеченных субподрядных организаций.

2.2.2. Организация и управление работами на площадке строительства

- 2.2.2.1. Утверждение до начала строительно-монтажных работ на Объекте перечня лиц. которые от имени Технического заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за:
 - проведением строительно-монтажных. пуско-наладочных. и специальных работ и соответствием их проекту. СНиП. ГОСТ. другим нормативным документам;
 - качеством применяемых материалов. конструкций и оборудования;
 - приемкой скрытых и законченных работ. а также имеют право выдавать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

- 2.2.2.2. Регистрация первичной документации (журналов работ) в государственных контролирующих органах. органах ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований пожарных надзорных служб и т.д.
- 2.2.2.3. Организация освидетельствования грунтов основания под фундаменты и проверку правильности посадки зданий и сооружений в натуре. а также геодезический контроль за прокладкой инженерных сетей.
- 2.2.2.4. Контроль за использованием Генеральным подрядчиком для целей строительства разгрузочных площадок и складских помещений. грузоподъемных механизмов и транспортных средств для транспортировки. приемки. складирования и хранения строительных материалов. конструкций и оборудования поставки подрядчика.
- 2.2.2.5. Оказание содействия Генеральному подрядчику в привлечении для выполнения работ по вскрытию подземных коммуникаций и подключению к действующим сетям энерго. тепло и водоснабжения. канализации соответствующих эксплуатационных организаций. а при выполнении данных работ силами подрядчика или его субподрядных организаций в получении разрешения от соответствующих структур на выполнение работ и обеспечения надзора за выполнением указанных работ.
- 2.2.2.6. Получение разрешений соответствующих эксплуатационных организаций.
- 2.2.2.7. Контроль выполнения технических условий присоединения Объекта к инженерным сетям города.
- 2.2.2.8. Проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов. привлеченных к выполнению работ на Объекте.
- 2.2.2.9. Организация. контроль и участие в оформлении и согласовании документов по завозу экологически чистого грунта. вывозу грунта. непригодного для вторичного использования. строительного мусора и отходов. завозу недостающего грунта с карьеров и по отводу земельного участка под временное складирование грунта.
- 2.2.2.10. Организация и проведение с Генеральным подрядчиком и другими участниками строительства совещания для решения оперативных вопросов.
- 2.2.2.11. Установка порядка ведения исполнительной и производственной документации. не предусмотренной непосредственно нормативными документами. и сообщение об этом Генеральному подрядчику.
- 2.2.2.12. Контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной документации (исполнительных схем. инструментальной съемки смонтированных конструкций. частей зданий. сооружений и инженерных коммуникаций. общих и специальных журналов работ и иных документов) и внесенных в нее изменений. в том числе в связи с выполненными отклонениями при производстве строительно-монтажных работ.
- 2.2.2.13. Контроль исполнения Генеральным подрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора. а также требований строительного контроля. относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций. изделий. материалов и оборудования. Обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок. выявленных при приемке отдельных видов работ.
- 2.2.2.14. Выдача указаний Генеральному подрядчику о конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации. необходимой для приемки Объектов в эксплуатацию.
- 2.2.2.15. Обеспечение согласования с соответствующими организациями порядка установки. опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования.

- 2.2.2.16. Приемка от Генерального подрядчика законченных работ и оказанных услуг в соответствии с условиями договоров подряда.
- 2.2.2.17. Производство освидетельствования и оценки, совместно с работниками строительно-монтажных организаций и авторского надзора, выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ (скрытых работ) и промежуточную приемку ответственных конструкций, оформление актов скрытых работ, а также обеспечение выполнения требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
- 2.2.2.18. В необходимых случаях организация внесения изменений в проектную документацию, ее повторное утверждение (согласование) с Застройщиком.
- 2.2.2.19. Рассмотрение, с привлечением проектных организаций, замечаний и предложений Генерального подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в проектной документации, принятие по ним решения и доведение их Генеральному подрядчику.
- 2.2.2.20. При выявлении необходимости в выполнении объемов работ, не предусмотренных проектом, информирование об этом Застройщика и Генерального подрядчика и, по согласию Сторон, обеспечение внесения изменений в проектную документацию.
- 2.2.2.21. Подтверждение соответствия качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществление освидетельствования скрытых работ в целом или отдельных ее этапов, выдача разрешения на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.
- 2.2.2.22. При выявлении фактов нарушения подрядчиком организации и методов ведения работ, установленных проектом, отступлений от требований по качеству работ предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, выдача предписаний Генеральному подрядчику о необходимости устранения выявленных нарушений, а в случае не выполнения предписания - о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливая сроки устранения этих нарушений (дефектов) и внесения соответствующих записей в журнал производства работ.
- 2.2.2.23. Организация и контроль проведения комплексного испытания оборудования и систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями и требованиями строительных норм и правил.
- 2.2.2.24. Организация выполнения шеф-монтажных и пусконаладочных работ.
- 2.2.2.25. Контроль за своевременным и качественным выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- 2.2.2.26. Обеспечение и контроль соблюдения проектировщиком функций авторского надзора.
- 2.2.2.27. Ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ, затрат на устранение дефектов и переделки.
- 2.2.2.28. Участие в проведении рабочих комиссий (приемочных комиссий), проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.
- 2.2.2.29. Организация и контроль совместно с участниками строительства Объекта соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, правил эксплуатации грузоподъемных механизмов при производстве работ.

2.2.2.30. Взаимодействие с государственными, муниципальными, надзорными, инспектирующими и другими организациями, должностными лицами по всем вопросам, возникающим в процессе строительства Объектов.

2.2.2.31. Участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, инспекциями и комиссиями.

2.2.3. Строительный контроль

2.2.3.1. Контроль соответствия поступающих/применяемых конструкций, изделий, материалов утвержденной "в производство работ" рабочей документации, техническим нормативным документам.

2.2.3.2. Контроль технологии строительно-монтажных процессов и качества производства работ.

2.2.3.3. Выявление дефектов и недоделок при производстве работ, конструктивных элементов, объекта в целом.

2.2.3.4. Контроль своевременного устранения дефектов.

2.2.3.5. Контроль надлежащего монтажа оборудования, проведения испытаний, пусконаладочных работ оборудования и систем.

2.2.3.6. Контроль очередности, объемов и сроков проведения необходимых исследовательских работ, лабораторных испытаний, режимных наблюдений, инструментального контроля.

2.2.3.7. Осуществление совместно с Генеральным подрядчиком и Авторским надзором промежуточной приемки ответственных конструкций здания, в т.ч. скрываемых при производстве последующих работ.

2.2.3.8. Контроль наличия, правильности и своевременности составления Генеральным подрядчиком первичной исполнительной технической документации, общих и специальных журналов работ.

2.2.3.9. Контроль комплектования Генеральным подрядчиком Исполнительной документации в объеме, необходимом для получения ЗОС, накопление и архивирование переданной Генеральным подрядчиком Исполнительной документации.

2.2.3.10. Проверка предъявленных к сдаче Генеральным подрядчиком объемов выполненных работ в акте выполненных работ на соответствие утвержденной "в производство работ" Рабочей документации.

2.2.3.11. Выявление и отклонение необоснованных объемов.

2.2.3.12. Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов выполненных и принятых Строительно-монтажных работ (СМР).

2.2.4. Контроль соблюдения общей сметной стоимости строительства

2.2.4.1. Проверка стоимости выполненных работ, предъявленных к оплате Генеральным подрядчиком в акте выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, на соответствие сметной документации.

2.2.4.2. Недопущение необоснованного увеличения расценок.

2.2.4.3. Выявление и отклонение необоснованных затрат.

2.2.4.4. Ведение оперативного учета незавершенного строительством объекта: нарастающих объемов и стоимости принятых и оплаченных СМР.

2.2.4.5. Ведение учета объемов и стоимости некачественно выполненных СМР, затрат на устранение дефектов и переделки.

2.2.5. Ввод объекта в эксплуатацию

2.2.5.1. Организация и проведение приемочной комиссии завершенных строительно-монтажных работ с участием Застройщика и Генерального подрядчика, оформление актов приемки (с обязательным подписанием документов совместно с представителем Застройщика).

- 2.2.5.2. Контроль устранения Генеральным подрядчиком замечаний.
- 2.2.5.3. Получение Заключений о Соответствии построенных Объектов (ЗОС).
- 2.2.5.4. Сопровождение получения Разрешений на ввод Объектов в эксплуатацию.
- 2.2.5.5. Передача документации службе эксплуатации Застройщика.

2.2.6. Организация работы в СОД и личного кабинета Застройщика (SIGNAL)

- 2.2.6.1. Технический заказчик организует Среду Общих Данных (СОД) с предоставлением доступа Застройщику к системе СОД.
- 2.2.6.2. Личный кабинет Застройщика. Технический заказчик предоставляет доступ Застройщику к мобильному приложению, куда еженедельно выкладывает актуальную информацию о ходе строительства. Система выполнена в виде приложения на смартфоны на операционных системах iOS и Android.

Перечень исходной документации

1. Правоустанавливающая документация на земельный участок (участки) и объекты недвижимости на земельных участках.
2. Имеющаяся проектная и рабочая документация на существующие объекты недвижимости.
3. Имеющаяся исполнительная документация на существующие объекты недвижимости.
4. Имеющаяся эксплуатационная документация на существующие объекты недвижимости.
5. Копии договоров, заключенных в целях реализации Проекта
6. Материалы предпроектной проработки, архитектурные концепции и иные документы, устанавливающие требования Застройщика к конечному виду Объекта, его функциональным характеристикам, технико-экономическим показателям.
7. Копии распорядительных документов Застройщика, устанавливающих требования к конечному результату реализации Проекта.
8. Локальные нормативные акты, регламенты и иную организационную документацию Застройщика, устанавливающую требования к конечному результату реализации Проекта (завершенному Объекту), его функциональному назначению, техническим характеристикам Объекта в целом и отдельных его частей.

Форма «Отчет Технического заказчика»

Отчет

Об оказании услуг по выполнению функций технического заказчика и осуществлению строительного контроля в процессе строительства Объекта:

Содержание отчета:

1. Проверка Рабочей документации

- 1.1. Перечень переданной на проверку «РД» с указанием документации, выпущенной в «производство работ» (по листам и томам «РД»).
- 1.2. Перечень выявленных дефектов в Рабочей документации и сроки их устранения.
- 1.3. Рекомендации по оптимизации проектных решений (при наличии).
- 1.4. Контроль сроков выдачи РД.

2. Входной контроль

- 2.1. Соблюдение Генподрядчиком графика производства работ.
- 2.2. Контроль наличия Рабочей и Организационно-технологической документации.
- 2.3. Контроль осуществления Генподрядчиком и Подрядчиками входного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, документов о качестве

3. Операционный контроль технологии и качества

- 3.1. Контроль организации строительной площадки и строительного производства.
- 3.2. Контроль правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования.
- 3.3. Операционный контроль технологии и качества производства работ.
- 3.4. Оценка соответствия выполненных работ (приемка скрываемых работ и ответственных конструкций).

4. Контроль исполнения замечаний Авторского надзора, предписаний органов государственного строительного надзора

- 4.1. Контроль исполнения замечаний Авторского надзора.
- 4.2. Контроль исполнения предписаний органов государственного строительного надзора.

5. Контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации

- 5.1. Контроль качества текущей исполнительной документации.
- 5.2. Контроль формирования заключительного комплекта сдаточной документации.

6. Контроль соответствия объемов

- 6.1. Проверка Актов выполненных работ по форме КС-2.

7. Основные проблемы, возникающие в ходе выполнения работ

8. Приложения к Отчету:

- 8.1. Реестр замечаний Технического заказчика.
- 8.2. Реестр полученной Рабочей документации.
- 8.3. Реестр Исполнительной документации.
- 8.4. Накопительная ведомость объемов работ за период с... по.. гг..
- 8.5. Реестр уведомлений за период с... по.. гг..
- 8.6. Дефектная ведомость.
- 8.7. Фотоотчет.
- 8.8. Выявление и идентификация ключевых рисков проекта

От Застройщика:
Генеральный директор

_____/_____/

От Технического заказчика
Генеральный директор

_____/_____/

Отчет составлен: «__» _____ 20__ г.

Отчет согласован: «__» _____ 20__ г.

Загрузка специалистов Технического заказчика по Этапам

	Этап	Длительность, месяцев	Средняя численность рабочей группы Технического Заказчика (не более в месяц)
1.	Этап 1 До начала разработки Проектной документации	6	6
2.	Этап 2. До начала работ на площадке (СМР/Демонтаж)	8	9
3.	Этап 3. До начала работ по устройству интеллектуальных фасадов или работ по Блоку 1 и Блоку 4	5	20
4.	Этап 4. До окончания работ по интеллектуальным фасадам и по реконструкции	15	29
5.	Этап 5. До окончания Работ по договору	6	22